

**План первоочередных мероприятий (дорожная карта)**  
по созданию и функционированию Центра естественно - научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2022 году

МКОУ СОШ д. Кузнецы Орловского района Кировской области  
(наименование учреждения, муниципального образования области)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
<b>1.</b>	<b>Подготовка нормативно-правовой базы</b>			
1.1.	Издание приказа о создании Центра «Точка роста»	Логинова Л.Д.	приказ директора школы	.02.2021
1.2.	Утверждение плана первоочередных мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Логинова Л.Д.	План первоочередных мероприятий	.02.2022
1.3.	Составление и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Медведева Л.Н. Логинова Л.Д.	медиаплан информационного сопровождения	.02.2022
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Логинова Л.Д.	Положение о деятельности Центра	.02.2021
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Сунцова Л.А. Медведева Л.Н.	Проект зонирования	01.02.2022
1.6.	Согласование и утверждение проекта зонирования Центра	Логинова Л.Д.	Проект зонирования	01.03.2022
1.7.	Назначение руководителя Центра	Логинова Л.Д.	Приказ директора	.02.2022
1.8.	Создание рабочей группы	Логинова Л.Д.	Приказ директора	26.02.2022
<b>2.</b>	<b>Финансово-хозяйственная деятельность</b>			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Логинова Л.Д. Бизяева У.В. Макарова А.В.	Заявки на финансирование	01.04.2022
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Лыскова Е.С., юрист РУО	извещения о проведении закупок	01.05.2022
2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Логинова Л.Д. Меркушева Э.В, инженер-строитель администрации Орловского р-на	Проектно-сметная документация	01.03.2022
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Логинова Л.Д, Никитенко В.А.	отчеты	май – июль 2022
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Рабочая группа	заявка	01.03.2022
2.6.	Приемка помещений Центра	Логинова Л.Д. Бадьина И.П.	акт	12.08.2022

<b>3.</b>	<b>Кадровое обеспечение</b>			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Ершова С.Н.	свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Ершова С.Н.	Рабочие программы педагогов	к 01.09.2022
3.3.	Составление штатного расписания центра	Логинова Л.Д.	Приказ по утверждению штатного расписания	к 01.09.2022
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Логинова Л.Д. Ершова С.Н.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2022
<b>4.</b>	<b>Информационное сопровождение</b>			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Логинова Л.Д.	новости, статьи, размещение на сайте	март 2022
4.2.	Презентация проекта и концепции Центра для различных аудиторий	Медведева Л.Н.	новости, статьи, размещение на сайте	апрель – май 2022
4.3.	Запуск сайта	Медведева Л.Н.	Новости Раздел «Точка роста»	март 2022
4.4.	Рекламная кампания	Медведева Л.Н. учителя	новости, статьи,	август – сентябрь 2022
4.5.	Открытие Центра	Логинова Л.Д., представители администрации района	Торжественное мероприятие	01.09.2022
4.6.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Ершова С.Н.	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2022
4.7.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Логинова Л.Д. Ершова С.Н. Медведева Л.Н. Сунцова Л.А.	Информация на сайте школы	Август 2022
4.8.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Ершова С.Н.	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2022
4.9.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Логинова Л.Д.. Ершова С.Н.	отчет	еженедельно